

**EPS SEDA HUÁNUCO S. A.**



**Sumilla:** ERROR MATERIAL EN RGG N° 50-2026-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., QUE APRUEBA LA REDUCCIÓN DE PRESTACIONES DEL CONTRATO N° 006-2026-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO - AUCAYACU

## **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**

**N.º 60 – 2026 - EPS SEDA HUÁNUCO S.A.**

Huánuco, 15 de junio 2026.

### **VISTO:**

El Informe N° 414 – 2026– EPS SEDA HUÁNUCO S.A. – GG-GI., de fecha 06.06.2026, se observa existencia involuntaria de error material en la emisión de la Resolución de Gerencia General N° 50-2026- EPS SEDA HUÁNUCO S.A. de fecha 27.05.2026 y en consecuencia se emite la presente Fe de Erratas para corregir el error material en dicho acto administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y

### **CONSIDERANDO:**

El numeral 212.1 del artículo 212° del texto único ordenado de la Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que: "Los errores materiales o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión:

Estando en uso de las facultades conferidas a la Gerencia General como órgano ejecutivo de más alto nivel de la sociedad y contando con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras y la Coordinación del Equipo de Logística y Control Patrimonial;

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – RECTIFICAR el error material incurrido en la parte considerativa y resolutive de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 50-2026-EPS SEDA HUÁNUCO S.A, debiendo ser lo correcto lo siguiente:

### **EN LA PARTE CONSIDERATIVA:**

### **DICE:**

Que, mediante Contrato N° 006–2026–EPS SEDA HUÁNUCO S.A, de fecha 16.03.2026, el Gerente General de la Entidad y el Sr. Roy William FONSECA PRUDENCIO celebran el contrato con el fin de ejecutar la obra "RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUÁNUCO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO".

**DEBE DECIR:**

Que, el contrato tiene el fin de ejecutar la obra "CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS Y LÍNEA DE ADUCCIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA EPS SEDA HUÁNUCO - AUCAYACU DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO-COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE VÁLVULAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN".

**EN LA PARTE RESOLUTIVA:**

**DICE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – **APROBAR** la reducción de prestaciones al Contrato N° 006–2026–EPS SEDA HUÁNUCO S.A, de fecha 16.03.2026, por la suma de **S/. 104, 633.58 ciento cuatro mil seiscientos treinta y tres con 58/100 Soles**, en merito al artículo 109. Reducción de prestaciones 109.1., de la Ley 32069 y su reglamento, importe que equivale al **12.47%** del monto contractual original, de acuerdo al siguiente detalle:

| MONTO CONTRATADO | REDUCCION N° 01 | MONTO ACTUALIZADO |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 859.468.49       | 104,633.58      | 754,834.91        |

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** – **APROBAR** la reducción de prestaciones al Contrato N° 006–2026–EPS SEDA HUÁNUCO S.A, de fecha 16.03.2026, por la suma de **S/. 104, 633.59 ciento cuatro mil seiscientos treinta y tres con 59/100 Soles**, (Costo Directo S/. 73,009.32 + Gastos Generales 13.45% S/. 9,822.46 + Utilidad 8% S/. 5,840.75 + IGV 18% S/. 15,961.06), en merito al artículo 109. Reducción de prestaciones 109.1., de la Ley 32069 y su reglamento, importe que equivale al **12.47%** del monto contractual original, de acuerdo al siguiente detalle:

| MONTO CONTRATADO | REDUCCION N° 01 | MONTO ACTUALIZADO |
|------------------|-----------------|-------------------|
| S/. 839.396.69   | 104,633.59      | 734,763.10        |


Así mismo, quedando como reducción del plazo de ejecución a 51 días calendarios, fijando como nueva fecha de culminación de la obra el 30 de mayo de 2026.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **DÉJESE** subsistente todos los demás extremos de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N.º 50-2026-EPS SEDA HUÁNUCO S.A., conforme lo establece el artículo 14º del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **NOTIFICAR** la presente Resolución al contratista CONSORCIO AUCAYACU, al Supervisor de Obra en su domicilio legal; así como al Equipo de Logística y Control Patrimonial, a la Gerencia de Ingeniería Proyectos y obras, y demás a quienes corresponda.

**ARTÍCULO CUARTO.** - **DISPONER** que la Coordinadora del Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones, publique el contenido de la presente resolución en la página Web Institucional de la EPS SEDA HUÁNUCO SA.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.**

  
Ing. Mirko Jurado Dueñas  
GERENTE GENERAL  
EPS SEDA HUÁNUCO S.A.